Sprawozdanie projektu — Zaliczone

> Materiał dydaktyczny projektu realizowanego na zajęcia „Zwinne metodyki zarządzania projektami”. Opisy spotkań i wyników sprintów w PROJECT.md są symulacją, a nie potwierdzeniem faktycznych wydarzeń. Wyniki testów i wdrożenia należy odczytywać z historii Actions i uzupełnić po rzeczywistej weryfikacji.

Zespół: Szymon Przybysz, Iwona Figas, Jarek Antczak, Emil Kosicki
Temat: aplikacja do nauki i planowania zaliczeń
Repozytorium: https://github.com/AdasRakieta/zaliczone
Aplikacja: https://adasrakieta.github.io/zaliczone/

1. Wprowadzenie

Cel projektu

Zaliczone pomaga studentowi uporządkować przedmioty, terminy zaliczeń i zadania przygotowawcze. Wskaźnik postępu pokazuje wykonane kroki. Celem użytkowym jest ograniczenie chaosu informacyjnego podczas semestru.

Zakres

MVP obejmuje CRUD przedmiotów, terminy egzaminów/kolokwiów/projektów, zadania, filtr przedmiotu, postęp, lokalny zapis i kopię JSON. Konta, synchronizacja, współpraca i przypomnienia pozostają poza pierwszym wydaniem.

Metodyka

Zespół wybrał Scrum uzupełniony tablicą Kanban. Dwie krótkie iteracje porządkują pracę nad przyrostem i dają miejsce na przegląd oraz zmianę sposobu pracy. Tablica pokazuje przepływ i limity WIP. Dla czterech osób i małego MVP ceremonie Scrum pozostają lekkie. W kompromisie zakres–czas–koszt chronimy podstawowy zakres i termin zajęć; dodatkowe integracje są odłożone.

2. Organizacja zespołu projektowego

Osoba	Rola	Odpowiedzialność
Szymon Przybysz	Koordynacja techniczna i deweloper	Architektura, CI, repozytorium, Pages
Iwona Figas	Product Owner i UX	Cel, priorytety, kryteria produktu, instrukcja
Jarek Antczak	Scrum Master i deweloper	Tablica, blokady, iteracje, funkcje planu
Emil Kosicki	Tester i deweloper	Scenariusze, regresja, checklisty jakości

Role są podziałem planowanym w dokumentacji. Rzeczywiste konto GitHub i udział w PR należy uzupełnić po uzyskaniu loginów pozostałych osób.

Plan komunikacji

Plan przewiduje krótkie codzienne aktualizacje, planowanie na początku sprintu, przegląd działającego przyrostu i retrospektywę 4Ls na końcu. Zapisane poniżej notatki są symulacyjne. W rzeczywistym projekcie należy dopisać datę i potwierdzić ustalenia przez zespół.

3. Planowanie i szacowanie pracy

Backlog i właściciele znajdują się w PROJECT.md. User Story ma wzór: „Jako [rola] chcę [funkcja], aby [korzyść]". Oszacowania 1, 2, 3, 5 i 8 SP są proponowaną symulacją Planning Poker; nie są wynikiem przeprowadzonego głosowania. Kryteria akceptacji są zapisywane w Issue.

Iteracje

Sprint 1 (26.10–01.11.2026): rdzeń modelu, przedmioty, zadania, terminy, filtrowanie, postęp i lokalny zapis. Cel: zaplanować najbliższe kroki dla przedmiotu. Raport i retro mają status symulacyjny.

Sprint 2 (02.11–08.11.2026): kopia danych, demonstracja, responsywność, testy, instrukcja i Pages. Cel: zamknąć przepływ użytkownika i przygotować prezentację. Raport i retro mają status symulacyjny.

Backlog produktu i estymacja

Wartości SP to propozycja Planning Poker przygotowana do wspólnego potwierdzenia przez zespół; nie są protokołem przeprowadzonego głosowania. Szczegółowe kryteria akceptacji są w 16 otwartych zadaniach GitHub.

ID	User Story	Priorytet	SP	Sprint
US-01	Jako student chcę dodać przedmiot, aby uporządkować semestr.	P0	3	1
US-02	Jako student chcę zapisać termin zaliczenia, aby zaplanować naukę.	P0	5	1
US-03	Jako student chcę dodać zadania przygotowawcze, aby rozbić naukę na kroki.	P0	5	1
US-04	Jako student chcę oznaczać zadania i widzieć postęp.	P0	3	1
US-05	Jako student chcę filtrować plan po przedmiocie.	P1	3	1
US-06	Jako student chcę zachować plan po odświeżeniu strony.	P0	5	1
US-07	Jako student chcę pobrać kopię JSON.	P1	3	2
US-08	Jako student chcę odtworzyć plan z poprawnej kopii.	P1	5	2
US-09	Jako student chcę widzieć nadchodzące terminy i liczbę dni.	P0	3	1
US-10	Jako nowy użytkownik chcę załadować przykład.	P1	3	2
US-11	Jako student chcę wygodnie używać planera na telefonie.	P0	5	2

ID	User Story	Priorytet	SP	Sprint
US-12	Jako student chcę instrukcji, która wyjaśnia obsługę i kopię danych.	P1	3	2

Gantt

Praca / kamień milowy	26–28 X	29 X–1 XI	2–4 XI	5–8 XI
Model danych, repozytorium i CI	▮			
Przedmioty, zadania, terminy, filtr	▮	▮		
M1 — przegląd Sprintu 1		◆		
Eksport/import, demo, instrukcja			▮	
Responsywność, jakość i dostępność			▮	▮
M2 — wdrożenie Pages i przegląd				◆
Retrospektywy i sprawozdanie		◆		◆

4. Dokumentacja techniczna

Frontend jest zbudowany w React, TypeScript i Vite; dane nie opuszczają przeglądarki. Model PlannerData składa się z Subject, Exam i StudyTask; rekordy zaliczenia i zadania odwołują się do przedmiotu przez subjectId. Walidator importu sprawdza wersję, pola, unikalność identyfikatorów i istnienie powiązanego przedmiotu. GitHub Actions testuje i publikuje katalog dist/.

```
Student → formularz React → walidowany model PlannerData → localStorage
                                        ↕
                                kopia JSON / walidacja importu
GitHub Actions: testy + build → GitHub Pages: statyczny frontend
```

Przepływ fizyczny obejmuje statyczne pliki serwowane z GitHub Pages oraz pamięć localStorage konkretnej przeglądarki. Brak API serwera ogranicza koszty i ekspozycję danych, a jednocześnie oznacza brak automatycznej synchronizacji.

5. Implementacja

Funkcje MVP odpowiadają User Stories w backlogu i zgłoszeniom w repozytorium. Sprint 1 zawiera plan, model, terminy, zadania i postęp; Sprint 2 zawiera kopię, demo, widoki mobilne i dokumentację. Opis iteracji w projekcie jest symulacją dydaktyczną. Problemy do rozpatrzenia w tej architekturze to utrata lokalnego magazynu i błędny plik importu; obsługę stanowią eksport oraz walidacja przed zapisem.

Środowisko: Node.js 22, npm, TypeScript, Vite, React, Vitest, Testing Library, GitHub Actions i GitHub Pages.

Stan przyrostu

Poniższy stan opisuje pliki w opublikowanym commitcie; nie jest przypisaniem historycznego wkładu do osoby. Issues są otwarte po to, by zespół mógł wykonać własny przegląd, potwierdzić kryteria i zarejestrować swój udział.

Przyrost	Stan implementacji	Właściciel do odbioru
Przedmioty, formularze i filtr	W kodzie; przegląd zespołu do wykonania	Iwona Figas
Terminy, zadania i postęp	W kodzie; przegląd zespołu do wykonania	Jarek Antczak
Zapis i kopia JSON	W kodzie; odbiór importu do wykonania	Szymon Przybysz
Scenariusze jakości i checklisty	Automatyka uruchomiona lokalnie; odbiór ręczny otwarty	Emil Kosicki
CI, Pages i dokumentacja	CI i pierwsze wdrożenie przeszły; redesign czeka na ponowne wdrożenie	Szymon Przybysz

6. Testowanie i jakość

Testy jednostkowe i interfejsu opisano w TEST_PLAN.md. W lokalnym uruchomieniu zestaw zakończył się wynikiem **5/5 testów**; kompilacja produkcyjna oraz audyt npm również przeszły.

ID	Scenariusz	Oczekiwany rezultat	Wynik
T-01	Dodać przedmiot	Pojawia się w planie i filtrze	Automatyczny test przechodzi
T-02	Dodać zadanie i odświeżyć	Zadanie jest widoczne i zapisane	Automatyczny test przechodzi
T-03	Dodać termin zaliczenia	Wpis jest widoczny i ma datę	Automatyczny test przechodzi
T-04	Oznaczyć zadanie jako wykonane	Status i postęp zmieniają się	Automatyczny test przechodzi
T-05	Filtrować plan po przedmiocie	Widać wpisy wybranego przedmiotu	Automatyczny test przechodzi
T-06	Zaimportować uszkodzoną kopię	Dotychczasowy plan pozostaje	Walidator jednostkowy przechodzi
T-07	Odtworzyć poprawną kopię na drugim urządzeniu	Pełny plan zostaje odtworzony	Odbiór ręczny do wykonania
T-08	Użyć interfejsu klawiaturą i na telefonie	Akcje dostępne, treść bez ucięcia	Odbiór ręczny do wykonania

Pierwsze workflowy CI i Pages zakończyły się sukcesem przed redesignem; po publikacji nowej wersji trzeba potwierdzić aktualny run. Repo zawiera formularz Issue dla zgłoszeń błędów i checklistę jakości.

7. Zarządzanie ryzykiem

SWOT

Mocne strony	Słabe strony
Mały zakres, brak serwera, czytelny plan i działa po otwarciu offline.	Dane są związane z przeglądarką; brak kont i współdzielenia.
Szanse	Zagrożenia
Dodanie tygodniowego planu, przypomnień lub integracji kalendarza.	Utrata lokalnych danych, niedostępność hostingu lub brak udziału zespołu.

Rejestr ryzyk

Ryzyko	Prawdopodobieństwo / wpływ	Działanie
Wyczyszczenie pamięci przeglądarki	Średnie / wysoki	Regularny eksport kopii JSON i instrukcja odzyskiwania
Niepoprawny import JSON	Średnie / średni	Walidacja całego pliku przed zapisem; test błędnych relacji
Błąd konfiguracji Pages	Średnie / wysoki	Build CI i odbiór działającej ścieżki /zaliczone/
Utrata zewnętrznego fontu/CDN	Niskie / niski	Interfejs korzysta z fontów systemowych, bez zależności CDN
Rozrost zakresu ponad czas ćwiczeń	Średnie / wysoki	Chronić MVP; odkładać konta i synchronizację

8. Dokumentacja użytkowa

Użytkownik dodaje przedmiot, przypisuje do niego terminy i zadania, oznacza kroki i eksportuje kopię. Aplikacja działa bez konta i zapisuje dane w bieżącej przeglądarce.

1. Wybierz „Dodaj przedmiot” i wpisz nazwę.
2. Wybierz „Dodaj termin”, wpisz datę i rodzaj zaliczenia.
3. Dodaj krótkie zadania przygotowawcze do przedmiotu.
4. Zaznacz wykonane kroki; wskaźnik postępu aktualizuje się automatycznie.
5. „Pobierz kopię” pozwala przenieść plan; po imporcie błędnego pliku dotychczasowe dane zostają.

FAQ: Plan nie synchronizuje się automatycznie; zaimportuj JSON na drugim urządzeniu. Konto nie jest wymagane. Dostępne rodzaje zaliczeń to egzamin, kolokwium i projekt.

9. Retrospektywa projektu

Symulacja Sprintu 1 — 4Ls: spodobała się prosta lista; zespół nauczył się, że filtr powinien obejmować zadania i terminy; brakowało objaśnienia lokalnego zapisu; chciano mierzalnych kryteriów. Działanie: dodać opis przechowywania i kopii oraz checklisty.

Symulacja Sprintu 2 — 4Ls: doceniono walidację; działanie z poprzedniej retrospektywy — opis lokalnego zapisu — zostało ujęte w instrukcji; synchronizacja nadal nie jest częścią MVP; do rozważenia jest kalendarz po zebraniu wymagań.

Feedback 360° zawiera pola do wypełnienia przez członków i interesariuszy. Nie wstawiono fikcyjnych ocen ani wypowiedzi. Faktyczne opinie należy zebrać i dopisać po spotkaniu.

10. Wnioski i rekomendacje

MVP spełnia cel użytkowy: ma przedmioty, terminy, zadania, wskaźnik postępu i lokalny zapis. Do końca zaliczenia zespół powinien potwierdzić ręczne odtworzenie JSON i obsługę klawiaturą, a następnie wpisać aktualny link do Pages i status workflow. Dalszy rozwój może objąć tygodniowy plan, przypomnienia i synchronizację dopiero po decyzji o logowaniu i ochronie danych. Zalecenia: prowadzić każde zadanie przez Issue i PR, ograniczać WIP, dokumentować blokady, a retrospektywę kończyć konkretną zmianą procesu.